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ABSTRAK

Ariyadi, 2008. Pengendalian Proyek Akibat Percepatan pada Proyek Perbaikan Bendung Jeruk Taman Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Laporan Akhir Jurusan Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya. Pembimbing: Ir. Achmad Kayis.

Bendung Jeruk Taman yang berada di Desa Glagah Kecamatan Pakuniran kondisinya saat itu sudah rusak dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perbaikan Bendung Jeruk Taman ini pelaksanaannya dijadwalkan dalam kurun waktu 105 hari atau 15 minggu. Atas keinginan pihak pemilik, proyek ini pelaksanaannya untuk diadakan percepatan ± 3 minggu agar bangunan secepatnya dapat difungsikan dan juga karena memasuki musim penghujan. Dengan menganalisa pekerjaan untuk mengetahui jalur kritis pada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin untuk dipercepat dengan menggunakan PDM. MS Project, yang pada akhirnya dilakukan penghitungan Anggaran Biaya Percepatan dengan biaya minimum. Dari tiga alternatif, Alternatif III yang terpilih untuk acuan pelaksanaan percepatan karena dari segi biaya lebih efisien dimana perhitungan percepatannya pada penambahan tenaga kerja. Setelah pekerjaan dipercepat 3 minggu dengan penambahan pekerja 946 orang dari waktu normal 15 minggu dengan jumlah pekerja 3.737 orang menjadi 12 minggu dengan jumlah pekerja 4.683 orang diperoleh kenaikan biaya sebesar Rp. 28.378.444,85 atau naik 6,604% dari anggaran biaya normal Rp. 429,708,997.31 sehingga anggaran biaya percepatan sebesar Rp. 458.087.442,16
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