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ABSTRAK

Ragil Santoso, 2007, TINJAUAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PEKERJAAN PEMASANGAN BATU GRANIT (Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Bukopin Kantor Cabang Solo), Skripsi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama Surabaya.

Kesuksesan pembangunan sektor jasa konstruksi tidak terlepas dari sumber-sumber daya yang mendukungnya. Salah satu faktor sumber daya yang mendukung kesuksesan tersebut adalah sumber daya tenaga kerja. Produktivitas umumnya akan mengikuti tingkat sampai sejauh mana manajemen kontraktor dapat mempertahankan pengendaliannya terhadap tenaga kerja. Produktivitas biasanya dikaitkan dengan jumlah suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok dan bisa juga oleh mesin produksi. Pada pekerjaan konstruksi di lapangan di mungkinkan adanya kerawanan terhadap waktu pelaksanaan dan biaya, hal ini salah satunya disebabkan karena pemanfaatan waktu kerja yang banyak diabaikan bahkan secara sengaja dilanggar oleh pekerja. Kerja yang bermalas-malasan ataupun korupsi jam kerja dari yang semestinya akan menghambat kemajuan yang mestinya dicapai. Sebaliknya, kerja yang efektif menurut jumlah jam kerja yang seharusnya serta isi kerja yang sesuai dengan uraian kerja masing-masing pekerja, akan dapat menunjang kemajuan serta mendorong kelancaran proyek baik secara individu maupun secara menyeluruh. Dalam skripsi ini dilakukan penelitian terhadap aktivitas tiap pekerja pada waktu tertentu dalam pekerjaan pemasangan batu granit. Tipe granit yang digunakan di lantai 3 pada zona yang diamati adalah Artifical Granit Tile Tipe 400 x 400 warna A, NIRO GRANIT SARA 242. Luas Zona yang diamati adalah 192,8 m2. Jumlah pekerja pada pemasangan batu granit ini sebanyak 4 orang dengan masa penelitian selama 7 hari. Hasil penelitian dengan menggunakan metode productivity rating diketahui faktor utilitas pekerja pada hari ke-1 sebesar 75,49%, hari ke-2 sebesar 67,96%, hari ke-3 sebesar 76,60%, hari ke-4 sebesar 73,11%, hari ke-5 sebesar 74,32%, hari ke-6 sebesar 78,29%, dan hari ke-7 sebesar 77,80%. Sehingga produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan batu granit di zona penelitian pada lantai 3 proyek pembangunan gedung Bukopin kantor cabang Solo memuaskan atau efektif, karena persen waktu efektifnya selama 7 hari lebih besar dari 50%. Total waktu kerja yang tersedia selama 7 hari sebesar 2940 menit/orang. Rata-rata total waktu kerja efektif sebesar 2031 menit/orang. 
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